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BIM W BUDOWNICTWIE

O klasyfikacji w BIM

w kontekscie analiz kosztowych

robot budowlanych

About the classification in BIM in the context of construction works cost analyzes
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Streszczenie. Artykul stanowi przyczynek do dyskusji na temat
systemu klasyfikacji informacji na potrzeby budownictwa w kon-
tekscie modelowania informacji o obiektach budowlanych, szcze-
golnie analiz 5D. Przedstawiono w nim ogolng koncepcjg wyko-
rzystania systemu klasyfikacji w analizach kosztowych bazuja-
cych na modelu BIM oraz dyskusje dotyczaca mozliwosci 1 ko-
rzysci, jakie niesie implementacja systemu klasyfikacji na potrze-
by BIM 5D.

Slowa kluczowe: klasyfikacja, BIM, przedmiarowanie, analizy

Abstract. This paper is a contribution to the discussion on the
system of information classification for the purposes of building
industry in the context of building information modelling, in
particular for 5D analyzes. The aim of the author is to present a
general concept of the use of the classification system in the BIM-
based cost analyzes. The article presents a brief discussion on the
potentials and benefits posed by the implementation of the
classification system for BIM 5D.

Keywords: classification, BIM, quantity takeoff, cost analyzes,

kosztowe, zarzadzanie kosztami.

odele BIM stanowig repozy-
toria informacji o obiektach
budowlanych. Komponenty
modelu definiowane pod-
czas prac projektowych sa charaktery-
zowane przez dane geometryczne
| niegeometryczne oraz relacje pomie-
dzy komponentami [1]. Dotyczy to m.in.
danych kosztowych [5]. Przykladowy
element konstrukcyjny jako komponent
BIM przedstawiono na rysunku 1.
Istote klasyfikacji informacji na po-
trzeby budownictwa podaje norma
PN-ISO 12006:2-2005 [4]. Odniesienia
do kwestii zwigzanych z klasyfikacja bu-
dowlang w BIM mozna odnalezé w publi-
kacjach [2, 3]. Celem artykutu jest przed-
stawienie ogolnej koncepcji wykorzysta-
nia systemu klasyfikacji w analizach wy-
konanych z wykorzystaniem BIM.
Analizy kosztowe prowadzgce do
oszacowania kosztow robét budowla-
nych wymagajg danych wejsciowych
w postaci zakresow rzeczowych i ilo-
sciowych robdt budowlanych oraz wej-
sciowych danych finansowych. W przy-
padku oszacowan prowadzonych
z zastosowaniem nakladdw zasobow
(w polskiej praktyce kosztorysowania
okreslanych jako naklady rzeczowe)
dane takie stanowig rowniez dane wej-
sciowe do analiz kosztowych. Podsta-
wowa zaletg BIM w przypadku analiz
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cost management.
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Rys. 1. Przykladowy element Imnsruku:yjny — komponent modelu BIM wraz z wlasciwo-

Fig. 1. Exemplary construction member —a component of a BIM model with its "attributes (1IFC

Jormat)

kosztowych, czyli 5D, jest mozliwosé
wykorzystania informacji zapisanych
w modelu obiektu budowlanego - da-
ne niegeometryczne pozwalajg na
okreslenie zakresu rzeczowego, zas
dane geometryczne umozliwiajg okre-
slenie zakresu ilosciowego. Zakres
rzeczowy i ilosciowy robot stanowi isto-
te przedmiaru robdt. Oczywistg kwe-
stig jest to, Ze stopien agregacji zakre-
sow rzeczowych robdt (i odpowiadaja-
ce im zakresy ilosciowe) beda ade-
kwatne do doktadnosci modelu BIM.
W konsekwencji stosowanie w anali-
zach koszitowych metod, modeli, for-
mut obliczeniowych oraz odpowiednich

finansowych danych wejSciowych
(ewentualnie danych dotyczacych na-
ktadéw zasobdw) musi by¢ dostosowa-
ne do doktadnosci modelu BIM.

Na rysunku 2 przedstawiono schemat
analiz kosztowych z wykorzystaniem
BIM jako cyfrowego repozytorium infor-
macji o obiekcie budowlanym, stanowig-
ceqo podstawe analiz kosztowych. Isto-
ta zastosowania systemu klasyfikacji
przedstawionego na schemacie jest za-
pewnienie spojnosci danych wejscio-
wych analiz kosztowych zardwno po
stronie modelu i przedmiaru robot, jak
| po stronie baz danych. System klasyfi-
kacji nalezy rozumie¢ jako zbidr tablic
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Rys. 2. Schemat analiz kosztowych opartych na modelach BIM z zapewnieniem spojno-
sci danych wejsciowych analiz przez zastosowanie systemu klasvfikacji
Fig. 2. The scheme of BIM-based cost analyzes with ensuring input data coherency through

the implemeniation of classification system

klasyfikacyjnych zawierajacych kody
oraz opisy zapisane w okreslonym po-
rzadku i odnoszace sie do okreslonych
kategorii informacji, takich jak: obiekty
budowlane; elementy obiekiow; roboty
budowlane; materiaty i wyroby; sprzet;
specjalizacje osob wykonujacych robo-
ty budowlane itp. Zestawienie kategorii
na potrzeby klasyfikacji informacji zwig-
zanych z robotami budowlanymi przed-
stawia norma PN-ISO 12006:2-2005 [4].
Niestety terminologia w niej proponowa-
na, bedaca najprawdopodobniej wyni-
kiem ttumaczenia wersji anglojezyczne;,
odbiega w wielu przypadkach od termi-
nologii budowlanej stosowanej w Pol-
sce. Nazwy i kody pochodzace z po-
szczegolnych tablic systemu klasyfikacii
po stronie modelu BIM mogg stanowié

dane niegeometryczne przypisywane do

komponentow. W przypadku baz danych
nazwy i kody z poszczegdlnych tablic
nalezy traktowac jako atrybuty porzad-
kujace dane finansowe oraz zasoby. Za-
sady przedmiarowania opracowane
zgodnie z systemem klasyfikacji i dopa-
sowane do BIM umozliwiajg zautomaty-
zowanie w wysokim stopniu analiz za-
kresu rzeczowego i ilosciowego.
Implementacja kodéw klasyfikacyj-
nych w modelach BIM powinna doty-
czyé roznych pozioméw agregacji da-
nych, np. obiektéw budowlanych, cze-
sci tych obiektow, elementow obiekiow,
materiatow i wyrobéw budowlanych.
W tabeli podano przyktady analiz kosz-
towych na réznym poziomie agregaciji,
prowadzone z wykorzystaniem BIM
i danych wejsciowych do analiz upo-
rzadkowanych wg systemu klasyfikacji.

Przyklady analiz kosztowych opartych na BIM z wykorzystaniem danych uporzadkowa-

nych zgodnie z systemem klasyfikacji

Examples of cost analyzes based on BIM and the data ordered according to the classification

system

Poziom agregacji  Informacje po stronie modelu BIM  Informacje po stronie baz danych
Analiza na poziome kod klasyhkacyny obiektu, paramet- wskammiki kosztowe uporzadkowane wg
obicktu budowlanego ry okreslajace wielkosc obicktu (np.  kodow klasyfikacyjmych obiektow budow-

kubatura, powierzchnia uzytkowa)  lanych w przeliczeniu na parametry okres-
lajace wielkosc obiektu (np. kubatura, po-
wierzchma uzytkowa)
Analiza na poziomie kody klasyfikacyjne elementow uporzadkowane wg kodow klasyfikacyj-
elementow omekin obiektu oraz dane geometryczne nych wskarniki kosztowe elementow,
budowlanego elementow obiektu ceny zagregowane Itp.

Analiza na poziomie robdt  kody klasyfikacyjne robot budowla- uporzadkowane wg kodow klasyfikacyj-
budowlanych z zastosowa- nych oraz dane geometryczne poz-  mych ceny jednostkowe robot budowlanych

niem metod uproszczonych walajace ustahic 1losc robot

Analiza na poziomie robot  kody klasyfikacyjne robot budow-  uporzadkowane wg kodow klasyfikacy)-

budowlanych z zastoso-  lanych, kody klasyhkacyjne zasobow mych dane dotyczace nakladow zasobow
waniem metod uprosz- oraz dane geometryczne pozwalajace uporzadkowane wg kodow klasyfikacyj-
caonych ustahc 1losc robot nych ceny jednostkowe zasobow
ml-ll-l PO -
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Implementacja systemu klasyfikacji
w BIM, wdrozenie jednolitych zasad
przedmiarowania robot zgodnie z syste-
mem klasyfikacji, a takze wykorzystanie
baz danych finansowych oraz baz da-
nych zasobow uporzadkowanych wg
systemu klasyfikacji umozliwi petniejsze
wykorzystanie potencjatu BIM w anali-
zach kosztowych robot budowlanych.
Mozliwa bedzie przede wszystkim pet-
niejsza automatyzacja przedmiaru robot
| zwiekszenie efektywnosci operowania
danymi wejsciowymi analiz kosztowych.
Zastosowanie systemu klasyfikacji w BIM
umozliwi takze efektywne zarzadzanie
informacjami. Dzigki zastosowaniu ko-
dow klasyfikacyjnych wyszukiwanie, sor-
towanie i filtrowanie danych (proste
do zaimplementowania w narzedziach
informatycznych) umozliwi pozyskiwa-
nie, porzadkowanie i prezentacje infor-
macji zdeponowanych w modelu BIM
w ukiadzie odpowiednim dla uczestni-
kiow przedsiewziecia budowlanego.

Wytyczne dotyczace systematyzacii
informacji na potrzeby budownictwa sg
przedstawione w PN-IS0O 12006-2:2005.
Mimo pewnych mankamentow zwiaza-
nych z ttumaczeniem terminologii z je-
zyka angielskiego na jezyk polski, wy-
tyczne normy mogg stanowié¢ punkt
wyjscia | podstawe do opracowania ro-
dzimego systemu klasyfikacyjnego.
Sytuacjq idealng, do ktérej nalezy da-
Zyc, jest opracowanie takiego systemu
klasyfikacji, ktory statby sie wspdlnym
jezykiem wszystkich uczestnikow
przedsiewzie¢ budowlanych.
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